



Bau- und Verkehrsdirektion

Reiterstrasse 11
3013 Bern
+41 31 633 31 11
info.bvd@be.ch
www.be.ch/bvd

Richtplan ESP Wankdorf

03.03.2026

Kurzfassung Stand der Umsetzung 2025

Der überkommunale Richtplan ESP Wankdorf ist für die Behörden und die weiteren Partner:innen des Entwicklungsschwerpunkts Wankdorf ein Koordinations- und Planungsinstrument. Er stimmt die Nutzungen, die Erschliessung, den Verkehr und weitere Bereiche aufeinander ab. Damit die Wirkung sowie der Umsetzungsstand des im Richtplan formulierten Vorgehens zur Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Umwelt und die entsprechenden behördenverbindlichen Massnahmen ermittelt werden können, ist im Richtplan ein Controlling implementiert (behördenverbindlicher Auftrag, Kap. 3.2.4). Teil dieses Controllings ist eine Überprüfung des Umsetzungsstandes aller behördenverbindlichen Massnahmen des Richtplans. Dazu wurden Gespräche mit den Planungspartner:innen und weiteren Beteiligten durchgeführt.

Ergebnisse zum Stand der Umsetzung der Massnahmen

Der Umsetzungsstand des Richtplans ESP Wankdorf bzw. der darin aufgeführten verbindlichen Genehmigungsinhalte (Stand: Oktober 2025) wird grundsätzlich positiv beurteilt. 87% aller Massnahmen sind im Sinne des Richtplans ESP Wankdorf in Umsetzung oder zur Umsetzung vorgesehen. Dazu gehören auch Massnahmen, die aufgrund ihres mittel- bis langfristigen Zeithorizonts noch nicht angelaufen, jedoch im Sinne des Richtplans aufgegleist sind. Die Controllinggespräche haben gezeigt, dass nur vereinzelte Massnahmen nicht im Sinne des Richtplans umgesetzt werden bzw. aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nicht mehr umsetzbar oder nicht beurteilbar sind.

Taktgeber

Seit der Überprüfung des Umsetzungsstandes im Jahr 2023 präsentieren sich aufgrund der Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre die Umgestaltung des Anschlusses Wankdorf (BUGAW) sowie der Ausbauschnitt 2025 der SBB (AS25) – als Taktgeber im Gebiet des ESP Wankdorf. Die Taktgeber prägen die Entwicklung des Gebiets massgeblich, da sie Auswirkungen auf die Entwicklungsgeschwindigkeit wie auch die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten und -potenziale im ESP Wankdorf haben. Ihre Umsetzung wirkt sich somit direkt auf die Gesamtdynamik des ESP Wankdorfs aus.

Teilgebiete mit erhöhtem Koordinationsbedarf und Kernthemen

Im Zuge der Überprüfung des Umsetzungsstandes wurden Teilgebiete mit erhöhtem Koordinationsbedarf identifiziert. Dieser ergibt sich aus den laufenden Entwicklungsprozessen in den Teilgebieten sowie aus den dabei teilweise auftretenden Widersprüchen zu den Zielen des Richtplans ESP Wankdorf. Nebst den Teilgebieten wurden vier Kernthemen identifiziert. Bei diesen ist die Umsetzung erschwert oder die Entwicklungsziele haben sich verändert, wodurch sich einerseits neue Handlungsspielräume innerhalb des ESP-Perimeters öffnen, andererseits aber auch Widersprüche zu bestehenden Richtplanmassnahmen entstehen.

Folgerungen aus der Überprüfung des Umsetzungsstandes

Zusammenfassend zeigt die Überprüfung, dass der Richtplan ESP Wankdorf die Sachverhalte und Prozesse im Wesentlichen gut abbildet. Die im Richtplan ESP Wankdorf formulierten Entwicklungsziele und -potentiale werden von den Planungspartner:innen anerkannt und finden in den laufenden Entwicklungen entsprechende Beachtung. Die Umsetzung ist grossmehrheitlich auf Kurs. Punktuell sind Anpassungen zweckmässig (inhaltlich oder aus methodischen Gründen). Bei etlichen Massnahmen ist eine Verzögerung in Bezug auf die im Richtplan ESP Wankdorf festgehaltenen Zeithorizonte erkennbar. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Taktgeber sowie einzelner Themen mit erhöhtem Koordinationsbedarf oder Kernthemen kann eine Revision des Richtplans nötig werden.

Nutzen der Umsetzungsunterstützung

Mit der Überprüfung des Stands der Umsetzung und deren übersichtliche Darstellung steht den Gremien des ESP Wankdorf die nötige Grundlage zur Steuerung der Entwicklung des Planungsgebiets zur Verfügung. Die Gespräche mit den Planungspartner:innen haben gezeigt, dass sich ein Grossteil der Massnahmen im Sinne des Richtplans entwickeln. Zudem besteht unter den Planungspartner:innen grundsätzlich Einigkeit über die Umsetzung der Massnahmen und den damit in zusammenhangstehenden Entwicklungszielen.

Für die Projektkoordination ESP Wankdorf:

Fiona Gilgen, Projektverantwortliche Verkehr, BVD-AÖV

Manuel Flückiger, Projektverantwortlicher Raumplanung, DIJ-AGR

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen zum ESP Wankdorf sowie zum Richtplan ESP Wankdorf finden Sie unter www.be.ch/esp-wankdorf.